

Aşama – 1 (15 günde bir)	Proje Yürütücüsü	BAP Mali Birim	İlgili Birim
Aşama – 2 (1-5 gün)	SÖZLEŞME		
Aşama – 3 (1-5 gün)	MAMUL MAL/ MALZEME / HİZMET SATINALMA TALEBİ		
Aşama – 4 (1-5 gün)	HİZMET ALIMI	Hizmet Alım talebini Harcama Yetkilisinin onayına sunar.	
Aşama – 5 (1-5 gün)			Piyasa ön fiyat araştırması yapar.
Aşama – 6 (1-5 gün)			Satınalma işlemini gerçekleştirir.
Aşama – 7 (1-5 gün)			Fatura var mı?
Aşama – 8 (1-5 gün)	Alınan Hizmete ait fatura yoksa Hizmet Alım Tutanağı düzenler.		Alınan hizmete ait fatura varsa Muayene Uygunluk Raporu düzenler.
Süreç Sonu		MİF hazırlanır ve Harcama Yetkilisi imzasına sunulur.	