

	İlgili Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Rektörlük
Aşama – 1 (2-4 saat)		Onarım talebi	
Aşama – 2 (15 günde bir)		Talep yazılı mı?	Rektörlük görüş/onay alınması
Aşama – 3 (1-5 gün)		Ön inceleme ve ön proje oluşturulması	
Aşama – 4 (1-5 gün)		Ön maliyet ve ön hesap oluşturulması	
Aşama – 5 (1-5 gün)		Ön maliyet uygun mu?	
Aşama – 6 (1-5 gün)		Uygulama/kesin proje oluşturulması	
Aşama – 7 (1-5 gün)		Kesim maliyet ve kesin hesap oluşturulması	
Aşama – 8 (1-5 gün)		Onarım ihalesinin yapılması	
Aşama – 9 (1-5 gün)		İhale sonuçlandı mı?	
Aşama – 10 (1-5 gün)		Sözleşme yapılması	
Aşama – 11 (1-5 gün)		Kontrol işleri	
Süreç Sonu		Kabul ve teslim işleri	